Umstellung NAV 2016
Umstellung doppisches Finanzmanagement
Umstellung doppische Software

Meilenstein 1
Serverinfrastruktur für NAV2016 ist eingerichtet
31.12.2014

Meilenstein 2
Abnahme der Software Navision-K 2016
30.06.2016

Meilenstein 3
Beginn der Umstellung
19.06.2017

Meilenstein 4
Schulung und Rollout NAV 2016 abgeschlossen
20.10.2018

Meilenstein 5
neue HHO ist verabschiedet
24.11.2016

Meilenstein 6
Lastenheft erstellt
30.04.2017

Meilenstein 7
Schulungskonzept und -unterlagen für Piloten sind erstellt
31.12.2019

Meilenstein 8
Buchungsleitfäden und -richtlinien für Piloten sind erstellt
31.12.2020

Meilenstein 9
Rollout und inhaltliche Schulungen sind abgeschlossen, Schulungsunterlagen, Buchungsleitfäden und –richtlinien sind finalisiert
30.06.2026

Meilenstein 10
Softwareanbieter ist beauftragt Programmentwicklung und –test beginnt
31.07.2018

Meilenstein 11
Detailplanung und Anforderungen sind definiert
31.12.2019

Meilenstein 12
Ende Erste Pilotphase
30.06.2021

Meilenstein 13
Pilotierungsphasen sind beendet
30.09.2023

Meilenstein 14
Rollout und Schulungen sind abgeschlossen
30.06.2026

Start 1. Pilot
01.01.2020

Start 2. Pilot
01.01.2021

Start 1. Rollout-Welle
01.01.2024

Start 2. Rollout-Welle
01.01.2025

Start 3. Rollout-Welle
01.01.2026

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026